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Allgemeine Geschaftsbedingungen flr Bauleistungen
(AGB) 05-2023

Angebotsbedingungen

Der Baupartner, im Nachfolgenden auch Auftragnehmer (AN) ge-
nannt, gibt sein Angebot auf der Grundlage des vom Auftraggeber zur
Verfligung gestellten ,Leistungsverzeichnis/AN-Angebot* sowie den
hierin aufgefuhrten weiteren Bestandteilen ab. Die vorliegenden Allge-
meinen Geschéftsbedingungen sind Inhalt dieses Angebots und vom
Auftraggeber auf seiner Internet-Seite www.wolff-mueller.de unter
L#Ausschreibungen® zur Kenntnisnahme und zum Ausdruck eingestellt.

Sofern die WOLFF & MULLER Immobilien-Service GmbH Auftragge-
ber ist, sind die vorliegenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen zu-
satzlich auch auf der Internet-Seite www.wm-immobilien.de unter
,Bauleistungen® zur Kenntnisnahme und zum Ausdruck eingestellt.
Sofern in der Ausschreibung nichts anderes angegeben wird, ist das
Angebot fur eine Frist von 4 Wochen ab Zugang beim Auftraggeber
verbindlich.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Abgabe des Angebotes
und vor Beginn der Arbeiten Uber die drtlichen Verhéltnisse auf der
Baustelle und in deren Umfeld mit der Sorgfalt eines erfahrenen Un-
ternehmers zu unterrichten. Er hat sich dabei hinreichende Kenntnisse
Uber die ortlichen Gegebenheiten der Baustelle — insbesondere iber
die Verkehrsanbindung, vorhandene Bestandsbauten und vorhandene
Nachbarbebauung — zu verschaffen.

Der Auftragnehmer kann sich spater nicht darauf berufen, dass Behin-
derungen oder Erschwernisse bei der Ausflihrung seiner vertraglichen
Leistungen aufgrund der ortlichen Verhéltnisse auf der Baustelle be-
stehen, wenn er die zugrunde liegenden Sachverhalte bei Angebots-
abgabe mit zumutbarem Aufwand hatte erkennen kénnen.

Ebenso werden Aufwendungen, die dem Auftragnehmer aus Unkennt-
nis der Verhaltnisse auf der Baustelle oder aufgrund von oértlichen Be-
sonderheiten in deren Umfeld entstehen, vom Auftraggeber nicht er-
stattet, sofern die mafR3geblichen Faktoren fur den Auftragnehmer bei
pflichtgemé&Rer zumutbarer Prifung vor Abgabe des Angebots erkenn-
bar gewesen waren.

Anderungs- oder Erganzungsvorschlége zu Inhalten des vom Auftrag-
geber zur Verfigung gestellten ,Leistungsverzeichnis/AN-Angebot*
sind mit dem Angebot als Nebenangebot gesondert anzubieten.

Angebotsunterlagen, die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber Gber-
geben worden sind, sind vom Auftragnehmer im Wege einer bautech-
nischen, terminlichen und baubetrieblichen Priifung mit der Sach-
kunde eines erfahrenen Unternehmers auf Vollstandigkeit, Richtigkeit
und Eignung hinsichtlich der von ihm zu erbringenden Leistung zu pri-
fen. Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, den Auftragge-
ber vor Angebotsabgabe auf erkennbare Widerspriiche, Unstimmig-
keiten und Unklarheiten in der Beschreibung der durch ihn zu erbrin-
genden Bauleistung schriftlich hinzuweisen.

Bedingungen des Auftragnehmers werden nur dann Vertragsbestand-
teil, wenn sie zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im Einzelnen
ausgehandelt und schriftlich vereinbart worden sind. Dies gilt insbe-
sondere auch dann, wenn der Auftraggeber solchen Bedingungen
nicht ausdriicklich widerspricht oder sie im Angebot oder einer Auf-
tragsbestétigung des Auftragnehmers enthalten sind oder auf sie Be-
zug genommen wird.

Vertragsgrundlagen

Fir alle vom Auftraggeber erteilten Auftrége gelten als Vertragsgrund-
lage in der jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses:

2.1.1 das Auftragsschreiben des Auftraggebers,

2.1.2 das Verhandlungsprotokoll fur Bauleistungen
nebst zugehdrigen Anlagen,

2.1.3 die vorliegenden Allgemeinen Geschéftsbedingungen fir
Bauleistungen (AGB),
2.1.4 das Angebot des Auftragnehmers in der Fassung des ,Leis-

tungsverzeichnis / AN-Angebot“ mit den hierin auf Seite 2 auf-
gefuhrten Bestandteilen,

2.1.5 die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen Teile B
und Teil C (VOB/B und VOB/C),

2.1.6 alle fur die Leistungserbringung durch den Auftragnehmer ein-
schlagigen technischen Vorschriften und Normen (wie z. B.
DIN-Normen, EN-Normen, ISO-Normen, Eurocodes und
VDI/VDE-Richtlinien) sowie Bearbeitungs-, Verarbeitungs- und
Anwendungsvorschriften der Hersteller und Zulieferer und alle
weiteren allgemein anerkannten Regeln der Technik,

2.1.7 die einschlagigen Bestimmungen zum Arbeitsschutz (wie z. B.
die Baustellenverordnung, das Arbeitsschutzgesetz, die Ar-
beitsstattenverordnung und die Arbeitsstéattenrichtlinien) sowie
die Bestimmungen der geltenden Unfallverhiitungsvorschriften
und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften,
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2.1.8 alle Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes sowie die allge-
mein glltigen technischen Richtlinien und Vorschriften, wie
z. B. Vorschriften des Verbandes der Schadensversicherer
(VDS), VDI-Richtlinien und VDE-Normen.

2.1.9 alle Gesetze, dffentlich-rechtlichen Bestimmungen und Verord-
nungen des Bundes, der Lander und der kommunalen Hoheits-
trager,

2.1.10 die Bestimmungen Uber den Werkvertrag der §8 631 ff. BGB
und zum Bauvertrag gemaf} 8§ 650a ff. BGB.

Alle vorstehend genannten Vertragsgrundlagen gelten als sich gegen-
seitig erganzende Beschreibungen der zu erbringenden Bauleistung.
Darin aufgefiihrte Einzelleistungen sind auch dann Gegenstand der zu
erbringenden Bauleistung, wenn sie nur in einem der aufgefiihrten
Vertragsbestandteile dargestellt oder beschrieben sind. Im Fall von
Widerspriichen zwischen den genannten Vertragsgrundlagen gilt die
Reihenfolge der vorstehenden Aufzéhlung als Rangfolge.

Sollte eine Regelung der VOB/B oder der vorliegenden Allgemeinen
Geschaftsbedingungen unwirksam sein, weil abweichende Bestim-
mungen in den §§ 650a ff. BGB als gesetzliches Leitbild anzusehen
sind und die jeweilige Regelung der VOB/B oder der vorliegenden All-
gemeinen Geschaftsbedingungen hiervon zu Lasten des Auftragneh-
mers unangemessen benachteiligend abweicht, gelten die gesetzli-
chen Bestimmungen mit folgenden Mafl3gaben:

2.3.1 Das Anordnungsrecht des Auftraggebers nach § 650b Abs. 2
BGB umfasst auch das Recht, Anderungen der Bauumsténde,
der Bauzeit und der Ausfiihrungsfristen anzuordnen, es sei
denn, der Auftragnehmer weist nach, dass eine solche Anord-
nung im Einzelfall einen unangemessenen Eingriff in seine be-
triebliche Disposition darstellt und ihm deshalb nicht zumutbar
ist.

2.3.2 Drohen dem Auftraggeber ohne eine unverzigliche Ausfiihrung
einer Anderungsleistung, die zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolgs notwendig ist (§ 650b Abs.1 Nr. 2. BGB) schwer-
wiegende Nachteile oder ist die Anderungsleistung zur Abwen-
dung einer konkreten Gefahr unverziglich erforderlich (Gefahr
in Verzug), ist der Auftraggeber berechtigt, die Anderung unver-
zliglich und somit auch schon vor Ablauf der in § 650b Abs. 2
genannten Frist anzuordnen.

2.3.3 Ein zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer nach § 650b
Abs. 1 BGB erzieltes Einvernehmen iber die Anderung und die
infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder Mindervergiitung
ist in Textform zu dokumentieren.

2.3.4 Die Regelungen der Ziffer 7.4 bis 7.7 dieser AGB finden ent-
sprechende Anwendung, jedoch mit der Mal3gabe, dass die
sich aus § 650b bis § 650d BGB ergebenden Anforderungen
vorrangig zu beachten sind.

Leistungsumfang

Zur ordnungsgeméaRen und vollstandigen Vertragserfullung gehdren
alle Arbeiten, Lieferungen und Leistungen, die zur mangelfreien und
funktionsgerechten Erstellung der dem Auftragnehmer ubertragenen
Bauleistung notwendig sind. Dies gilt auch wenn diese in den Ver-
tragsgrundlagen gemaf Ziffer 2.1 dieser AGB nicht ausdriicklich auf-
gefuhrt sind.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, umfasst die dem Auftragnehmer
Uibertragene Leistung insbesondere auch die Stellung aller erforderli-
chen Bau- und Betriebsstoffe sowie die Ubernahme aller Geréte-, Ma-
terial- und Lohnkosten, die im Zusammenhang mit der Leistungser-
bringung anfallen.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer der Bau-
leitung des Auftraggebers rechtzeitig vor Ausfiihrung seiner Leistung
schriftlich mitzuteilen, welche bauseitigen Vorleistungen zur Erbrin-
gung seiner Leistung erforderlich sind. Der Auftragnehmer hat keinen
Anspruch darauf, dass der Auftraggeber bestimmte Vorleistungen er-
bringt, es sei denn, diese Vorleistungen sind in den Vertragsgrundla-
gen geman Ziffer 2.1 dieser AGB ausdricklich als vom Auftraggeber
zu erbringen aufgefuhrt.

Alle dem Auftragnehmer vom Auftraggeber ubergebenen Unterlagen
— insbesondere Zeichnungen, Plane, Berechnungen und EDV-
Programme — durfen vom Auftragnehmer nicht ohne schriftliche Ge-
nehmigung des Auftraggebers verdffentlicht, vervielfaltigt, geandert
oder fiir einen anderen als den vereinbarten Zweck (weder fir andere
Angebote oder Ausschreibungen noch fur andere Bauvorhaben) ver-
wendet werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle weiteren Planungsleistungen
zu erbringen, die zur Erzielung seines Werkerfolgs und zur Sicherstel-
lung der Funktionsféhigkeit der beauftragten Leistung erforderlich
sind, es sei denn, die jeweilige Planungsleistung ist nach den
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vertraglichen Vereinbarungen vom Auftraggeber zu erbringen. Der
Auftragnehmer hat hiernach insbesondere die fiir seine Leistung er-
forderliche Detailplanung sowie die Werkstatt- und Montageplanung
zu erstellen.

Sofern nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer die erfor-
derlichen Konstruktions-, Werk- und Montageplane, Berechnungen,
Produktdatenblatter, Zeichnungen und sonst fur die Erbringung seiner
Leistungen erforderlichen Unterlagen und Nachweise innerhalb von 10
Arbeitstagen (AT) nach Auftragserteilung dem Auftraggeber zur Pri-
fung und Freigabe vorzulegen.

Soweit im Einzelfall die Erforderlichkeit der weiteren Planungsleistun-
gen fur den Auftragnehmer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
objektiv nicht erkennbar war, finden Ziffer 7.4 bis 7.7 dieser AGB An-
wendung.

Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber die Verwendung erprob-
ter, méangelfreier, ungebrauchter, normgerechter und méglichst um-
weltfreundlicher Bauprodukte (Baustoffe, Bausatze, Bauteile und An-
lagen) sowie deren vorschriftsméRigen Einsatz zu. Abweichungen von
diesen Vorgaben bedurfen einer individuellen vertraglichen Vereinba-
rung.

Der Auftragnehmer hat — soweit auf dem Baumarkt erhéltlich — aus-
schlie3lich gutetiberwachte bzw. zertifizierte Bauprodukte gemaf DIN-
und/oder EU-Norm zu verwenden. Sofern der Auftragnehmer keine
gltetiberwachten oder zertifizierten Bauprodukte verwendet, muss er
dies dem Auftraggeber rechtzeitig vor deren Verwendung schriftlich
anzeigen. Die Vorgaben aus konkreten Fabrikats- und Typenangaben
im Leistungsverzeichnis sind zu beachten.

Der Auftragnehmer hat ohne besondere Aufforderung durch den Auf-
traggeber mit seinem Angebot eine vollstandige Liste der verwendeten
Produkte vorzulegen einschlieBlich aller erforderlichen Nachweise,
Prifzeugnisse, Sicherheitsdatenblatter und Zulassungen.

Der Auftragnehmer erkléart mit der Abgabe seines Angebots gegen-
Uber dem Auftraggeber rechtsverbindlich, dass er die durch ihnim ver-
tragsgegenstandlichen Bauvorhaben verwendeten Bauprodukte ge-
wissenhaft gepruft hat und diese alle Bauwerksanforderungen des
konkreten Bauobjekts zum Zeitpunkt der Abnahme durch den Auftrag-
geber erflllen.

Der Auftragnehmer bestétigt insbesondere, dass die vom Hersteller
erklarten Leistungen und Angaben zu den von ihm eingesetzten Pro-
dukten die bauordnungsrechtlichen und die privatrechtlich mit dem
Auftraggeber vereinbarten Bauwerksanforderungen erfillen. Des Wei-
teren bestatigt der Auftragnehmer, dass hinsichtlich der Produkteigen-
schaften, der Produktherstellung und der Produktkontrolle (Uberwa-
chung) die Einhaltung der nach den jeweiligen Landesbauordnungen
der Bundesrepublik Deutschland (LBO) in Verbindung mit den jeweils
glltigen Verwaltungsvorschriften bestehenden bauwerkseitigen und
produktionstechnischen Anforderungen nachgewiesen ist.

Fir Bauprodukte, die von harmonisierten européischen Produktnor-
men (hEN) erfasst sind, sind teilweise zusétzliche nationale Anforde-
rungen zu erfullen. Diese Anforderungen sind in folgender Liste er-
fasst:

Prioritatenliste

des Deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBt)
Kolonnenstraf3e 30 B

10829 Berlin,

(www.dibt.de).

Der Auftragnehmer hat vor Verwendung von européisch harmonisier-
ten Bauprodukten, die in der Prioritatenliste gelistet sind, die dort auf-
gefuhrten weiteren Anforderungen nach der Prioritatenliste — jeweils
nach aktuellem Stand — nachzuweisen. Hierzu sind dem Auftraggeber
geeignete Unterlagen zu ibergeben.

Zur Erfillung der weiteren Bauwerksanforderungen aus der Priorita-
tenliste sind die Vorgaben gemaf Spalte 4 der Prioritatenliste einzu-
halten und nachzuweisen. Die Nachweismdoglichkeiten sind in Spalte
6 der Liste aufgefihrt.

Leistungsausfihrung

Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht im Zusam-
menhang mit der ihm Gbertragenen Bauleistung. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich zur gewissenhaften Einhaltung der einschlagigen si-
cherheitsrelevanten Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Regel-
werke.

Die Verkehrssicherungspflicht entsteht mit dem Beginn der Erbringung
der Bauleistungen durch den Auftragnehmer und endet mit deren Ab-
nahme durch den Auftraggeber. Der Auftragnehmer tragt die Ver-
kehrssicherungspflicht unabhéngig hiervon auch im Zusammenhang
mit der Durchfihrung etwaiger Mangelbeseitigungsleistungen in der
Gewabhrleistungsphase.

Der Auftragnehmer hat einen standig auf der Baustelle anwesenden
verantwortlichen deutschsprachigen Vertreter zu benennen, der stell-
vertretend fur den Auftragnehmer bevollméchtigt ist, alle fur die ge-
samte Vertragsabwicklung und eine eventuelle Vertragsanderung er-
forderlichen rechtsgeschéaftlichen Erklarungen fir und gegen den Auf-
tragnehmer abzugeben und entgegenzunehmen sowie erforderliche
Arbeiten sofort ausfiihren zu lassen.
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Wird der Auftragnehmer durch den Auftraggeber zur Benennung eines
Fachbauleiters aufgefordert, hat der Auftragnehmer diesen zu stellen
und binnen 10 Arbeitstagen (AT) nach Auftragserteilung — spatestens
jedoch bis zum Beginn der ihm tbertragenen Arbeiten — eine Fach-
bauleitererklarung nach Muster des Auftraggebers vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat auf Anforderung des Auftraggebers ein formli-
ches Bautagebuch nach Vorgabe des Auftraggebers zu fiihren und
dieses arbeitstaglich beim Auftraggeber einzureichen.

Das Bautagebuch muss alle fir die Vertragsausfiihrung und Abrech-
nung relevanten Angaben enthalten. Hierzu gehdren insbesondere
Angaben zum Baufortschritt und zum Wetter, zur Anzahl und zu den
Namen der auf der Baustelle beschéftigten Arbeitnehmer, zur Anzahl
und Art der eingesetzten Grol3gerate, zu Beginn und Ende von Leis-
tungen groReren Umfangs sowie Zustandsfeststellungen und Abnah-
men, Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Griinde, Unfal-
lereignisse, behordliche Anordnungen und sonstige besondere Vor-
kommnisse.

Werden zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer regelméRige Bau-
besprechungen (Jour fix) vereinbart, ist der AN verpflichtet, an diesen
Baubesprechungen durch ausreichend bevoliméchtigte Vertreter teil-
zunehmen. Uber jede dieser Baubesprechungen wird ein Protokoll an-
gefertigt, in das die wesentlichen Themen der jeweiligen Baubespre-
chung sowie die hierzu erzielten Ergebnisse aufzunehmen sind.

Von allen Werkstoffen und Einrichtungsgegenstéanden sind auf Ver
langen des Auftraggebers vor deren Bestellung bzw. vor Beginn der
Arbeiten durch den Auftragnehmer Muster vorzulegen und Probemon-
tagen zur Genehmigung durch den Auftraggeber durchzufiihren.

Alle Muster sind durch den Auftragnehmer so rechtzeitig vorzulegen,
dass unter Berucksichtigung einer Prifzeit von vier Wochen fir den
Auftraggeber keine Verzégerung in der Bauausfiihrung entstehen
kann.

Alle genehmigten Muster verbleiben bis zur Abnahme der Leistungen
im Besitz des Auftraggebers. Die Kosten fiir die Muster und Probe-
montagen sind mit der vereinbarten Gesamtvergitung abgegolten.

Jegliche Art der Anbringung von Werbung an oder auf der Baustelle
(insb. an Gerusten) ist durch den Auftragnehmer nur mit Zustimmung
des Auftraggebers zulassig. Der Auftragnehmer gestattet bereits jetzt
die Anbringung von Werbung an seinen Gerulsten und Geréaten durch
den Auftraggeber oder dessen Bauherrn.

Bei der Ausfuhrung von Arbeiten innerhalb von Betriebsstatten des
Bauherrn sind die dort geltenden betrieblichen Regelungen des Bau-
herrn strikt einzuhalten.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Produktionsanlagen des Auftrag-
nehmers und die seiner Auftragnehmer zu Kontrollzwecken zu betre-
ten.

Termine und Ausfuhrungsfristen

Die Termine fur den Arbeitsbeginn und fur die Fertigstellung der Ver-
tragsleistung begriinden fur den Auftragnehmer verbindliche Fristen
(Vertragsfristen), auch wenn dies zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer nicht ausdriicklich vereinbart ist.

Ebenso sind die vom verantwortlichen Projektleiter des Auftraggebers
mit dem standigen Vertreter des Auftragnehmers (siehe vorstehend
Ziffer 4.2) vereinbarten Fristen fur den Auftragnehmer verbindliche
Fristen (Vertragsfristen).

Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind Arbeitstage (AT) im Sinne
des zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geschlossenen Werk-
vertrags alle Tage von Montag bis Freitag. Werktage (WT) sind alle
Tage von Montag bis einschlie3lich Sonnabend (Samstag). Der 24.12.
und der 31.12. sowie gesetzliche Feiertage am Ort des Bauvorhabens
sind keine Werk- und Arbeitstage. Tag bzw. Kalendertag (KT) ist jeder
Tag im Kalender.

Auf Verlangen des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet,
unverziglich und auf eigene Kosten einen detaillierten Arbeitsablauf-
plan (Bauzeitenplan) zu erstellen und mit dem Auftraggeber abzustim-
men. Der Bauzeitenplan wird Vertragsbestandteil und hat samtliche
vereinbarten Termine (Arbeitsbeginn, Zwischentermine, Fertigstel-
lung) auszuweisen. Termine, die fir den Auftragnehmer verbindliche
Fristen (Vertragsfristen) begriinden, sind als solche zu kennzeichnen.

Vertragsstrafe, Schadensersatz wegen Verzug, Behinderung

Gerat der Auftragnehmer mit der Einhaltung des Termins zur Fertig-
stellung seiner gesamten Vertragsleistung (Fertigstellungstermin) in
Verzug, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber fir jeden
Arbeitstag (AT), um den der Fertigstellungstermin schuldhaft Gber-
schritten wird, eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,3% der der Nettoab-
rechnungssumme zu zahlen. Der Gesamtbetrag der Vertragsstrafe ist
auf hochstens 5% der Nettoabrechnungssumme begrenzt. Nettoab-
rechnungssumme im Sinne dieser Allgemeinen Geschéftsbedingun-
gen ist der Betrag, welchen der Auftragnehmer auf der Grundlage des
abgeschlossenen Vertrages in objektiv richtiger Hhe fordern kann.

Der Auftraggeber behalt sich vor, wegen eines Verzugs des Auftrag-
nehmers mit der Erfullung seiner gesamten Vertragsleistung zum Fer-
tigstellungstermin tber die nach der Ziffer 6.1 dieser AGB verwirkte
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Vertragsstrafe hinaus einen weitergehenden, tatsachlich hoheren
Schaden geltend zu machen. Eine nach der Ziffer 6.1 dieser AGB ver-
wirkte Vertragsstrafe ist auf den weitergehenden Schadenersatzan-
spruch anzurechnen.

Soweit der Fertigstellungstermin geandert oder neu vereinbart wird,
unterliegt der geanderte oder neu vereinbarte Termin ebenfalls der
Vertragsstrafe. Das gleiche gilt auch fiir den Fall einer Verschiebung
des Fertigstellungstermins aufgrund einer Behinderung oder Unterbre-
chung der Ausfuhrung (§ 6 VOB/B), es sei denn, die Behinderung oder
Unterbrechung erfordert eine véllige Neuordnung des Bauablaufs und
der mit dem Auftragnehmer vereinbarten Vertragstermine (§ 5 Abs.1
VOB/B).

Der Vorbehalt einer Vertragsstrafe kann durch den Auftraggeber bis
spatestens zur Falligkeit der Schlussrechnung oder bis zu einer vor-
herigen Schlusszahlung bzw. schlusszahlungsgleichen Erklarung gel-
tend gemacht werden.

Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgeméaen Ausfiihrung
seiner Leistung behindert, so hat er dies dem Auftraggeber in allen
Fallen unverzuglich schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch dann, wenn
nach Auffassung des Auftragnehmers die Tatsache der Behinderung
und deren hindernde Wirkung dem Auftraggeber offenkundig bekannt
sein mussen. In der Behinderungsanzeige hat der Auftragnehmer alle
Tatsachen mitzuteilen, aus denen sich fur den Auftraggeber mit hinrei-
chender Klarheit die Grinde der Behinderung ergeben. Der Auftrag-
nehmer hat hierzu insbesondere Angaben zu machen, ob und wann
seine Arbeiten, die nach dem Bauablauf nunmehr ausgefuihrt werden
missen, nicht oder nicht wie vorgesehen, ausgefiihrt werden kénnen.
Der Auftragnehmer hat in der Behinderungsanzeige auch die voraus-
sichtliche Dauer der Behinderung anzugeben und darzustellen, wel-
che Beschleunigungsmafnahmen mdoglich sind und welche Kosten
hierfur anfallen, soweit ihm die vorstehenden Angaben im Zeitpunkt
der Behinderungsanzeige mdglich sind.

Anordnungsrechte des Auftraggebers, Verglitungsregelungen,
Leistungsanderungen

Die Rechte des Auftraggebers zur Anordnung geénderter oder zusétz-
licher Leistungen bestimmen sich nach § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B. Der
Auftraggeber hat jedoch in Erweiterung der Befugnisse nach § 1 Abs.
3 und 4 VOB/B auch das Recht, die Anderung der vereinbarten Ter-
mine anzuordnen, es sei denn der Auftragnehmer weist nach, dass
eine solche Anordnung im Einzelfall einen unangemessenen Eingriff
in seine betriebliche Disposition darstellt und ihm deshalb nicht zumut-
bar ist.

Die dem Auftragnehmer zustehende Vergutung richtet sich nach den
Festlegungen der Vertragsgrundlagen gemaf Ziffer 2.1 dieser AGB.
Erganzend hierzu gilt 8 2 VOB/B.

Die vereinbarten Einheitspreise und Pauschalpreise sind Festpreise
Uber die Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit.

Die vereinbarten Preise behalten auch dann ihre Giltigkeit, wenn
Mengen- oder Massenanderungen im Sinne von § 2 Abs. 3 VOB/B
eintreten.

Werden durch Anderungen des Bauentwurfs oder andere Anordnun-
gen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises fir eine im Vertrag
vorgesehene Leistung geédndert (§ 1 Abs. 3, § 2 Abs. 5 VOB/B), oder
wird durch den Auftraggeber von dem Auftragnehmer eine im Vertrag
nicht vorgesehene Leistung gefordert (§ 1 Abs. 4, § 2 Abs. 6 VOB/B),
so muss der Auftragnehmer seinen Anspruch auf geanderte Vergi-
tung in Form eines schriftlichen oder in Textform (E-Mail) verfassten
Nachtragsangebots dem Auftraggeber gegenuber ankiindigen, bevor
mit der Ausfuihrung der Leistungen begonnen wird.

Durch die Anordnung geénderter oder zusatzlicher Leistungen be-
dingte Verzégerungen der Bauausfiihrung fuhren nicht zu einer Ver-
langerung der Vertragsfristen, soweit der Auftragnehmer in seinem
Nachtragsangebot keinen entsprechenden Vorbehalt erklart oder in ei-
ner Nachtragsvereinbarung ausdriicklich etwas anderes festgelegt
wird.

Die geanderten oder zusatzlichen Leistungen durfen nur nach Ab-
schluss einer Nachtragsvereinbarung ausgefiihrt werden. Die Nach-
tragsvereinbarung muss zumindest in Textform (E-Mail) verfasst sein.

Im Interesse einer storungsfreien Abwicklung des Werkvertrages gilt
erganzend hierzu jedoch:

Bestehen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer unterschiedliche
Auffassungen dartiber, ob dem Grunde nach bzw. in welcher Héhe
dem Auftragnehmer gegeniiber dem Auftraggeber ein Anspruch auf
zusatzliche Vergitung geman § 2 Abs. 5 oder § 2 Abs. 6 VOB/B zu-
steht, muss der Auftragnehmer die vom Auftraggeber geforderte Leis-
tung ausfihren, wenn er zuvor vom Auftraggeber dazu angewiesen
wurde. Die Anweisung des Auftraggebers hat schriftlich oder in Text-
form (E-Mail) zu erfolgen. Ein Leistungsverweigerungsrecht steht dem
Auftragnehmer insoweit nicht zu.

Die Anweisung des Auftraggebers und die Ausfilhrung der Leistung
durch den Auftragnehmer erfolgen jeweils unter Aufrechterhaltung der
wechselseitigen Standpunkte zur Vergitungspflicht fur die geforderten
Leistungen. Es ist eine einvernehmliche Klarung der durch den Auf-
tragnehmer geltend gemachten Anspriiche mdglichst zeitnah zur Aus-
fuhrung der Leistung anzustreben.
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In jedem Fall stehen dem Auftragnehmer in den Féllen der Ziffer 7.4
bis 7.6 dieser AGB die sich aus dem Gesetz ergebenden Anspriiche
aus Geschaftsfiihrung ohne Auftrag oder aus ungerechtfertigter Berei-
cherung zu.

Rechnungsstellung, Abschlagszahlung und Schlusszahlung,

Zahlungsbedingungen und Falligkeitsvoraussetzungen, Uber-
zahlung, Zahlungseinbehalt, Abtretungsverbot, Aufrechnung,
Skonto

Samtliche Rechnungen des Auftragnehmers sind dem Auftraggeber
schriftlich vorzulegen und wie folgt aufzugliedern:
Leistung geméanR Hauptauftrag
- abziglich eines gewéhrten Preisnachlasses
Zwischensumme
+ zuzlglich Nachtragsleistungen

- abziglich eines gewéhrten Preisnachlasses
= Gesamtwert der erbrachten Leistungen zum Stichtag

- abziglich geleisteter Abschlagszahlungen
= Summe der angeforderten Zahlung

Die Umsatzsteuerschuld richtet sich nach § 13 b UStG. Der Auftrag-
geber ist ein Unternehmer der nachhaltig Bauleistungen erbringt.

Anforderungen auf Abschlagszahlungen kdnnen nur in monatlichen
Absténden gestellt werden. Sofern im Verhandlungsprotokoll nichts
anderes vereinbart ist, werden Anspriiche des Auftragnehmers auf Ab-
schlagszahlungen binnen 30 Kalendertagen (KT) nach Zugang der
Anforderung beim Auftraggeber fallig.

Voraussetzung des Anspruchs auf Werklohn aus gestellten Anforde-
rungen auf Abschlagszahlungen ist auch die Vorlage qualifizierter Un-
bedenklichkeitsbescheinigungen der Sozialkassen (SOKA-Bau, ZVK),
der Bauberufsgenossenschaften und der Krankenkassen im vertrag-
lich vereinbarten Umfang durch den Auftragnehmer. Sollte der Auf-
tragnehmer dieser Pflicht im Zeitpunkt der Anforderung einer Ab-
schlagszahlung nicht vollstandig nachgekommen sein, ist Auftragge-
ber ist bis zur vollstandigen Vorlage der erforderlichen Bescheinigun-
gen durch den Auftragnehmer zu einem angemessenen Einbehalt be-
rechtigt.

Die Hohe der angeforderten Abschlagszahlung richtet sich nach dem
Wert der jeweils nachgewiesenen vertragsgeméfen Leistung.

Solange der Auftragnehmer keine Vertragserfullungssicherheit nach
Ziffer 15.1 dieser AGB gestellt hat, ist der Auftraggeber berechtigt, An-
forderungen des Auftragnehmers auf Abschlagszahlung zu kurzen, bis
die vereinbarte Sicherheitssumme erreicht ist. Im Ubrigen wird auf Zif-
fer 15.1 dieser AGB verwiesen.

Sofern im Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart ist, wird
der Anspruch des Auftragnehmers auf Schlusszahlung binnen 30 Ka-
lendertagen (KT) nach Zugang der Schlussrechnung beim Auftragge-
ber fallig.

Voraussetzung des Anspruchs auf Werklohn aus der gestellten
Schlussrechnung ist auch die Vorlage qualifizierter Unbedenklichkeits-
bescheinigungen der Sozialkassen (SOKA-Bau, ZVK), der Bauberufs-
genossenschaften und der Krankenkassen im vertraglich vereinbarten
Umfang durch den Auftragnehmer. Sollte der Auftragnehmer dieser
Pflicht im Zeitpunkt der Stellung der Schlussrechnung Anforderung
nicht vollstandig nachgekommen sein, ist Auftraggeber ist bis zur voll-
standigen Vorlage der erforderlichen Bescheinigungen durch den Auf-
tragnehmer zu einem angemessenen Einbehalt berechtigt.

Mit der Schlussrechnung hat der Auftragnehmer beim Auftraggeber
zugleich auch eine Kopie des Abnahmeprotokolls tiber die ihm beauf-
tragte Gesamtleistung (siehe Ziffer 9.3 dieser AGB) einzureichen. Die
Abnahme der beauftragten Bauleistung ist Falligkeitsvoraussetzung
fir die Schlussrechnung des Auftragnehmers (§ 641 BGB).

Die Schlusszahlung erfolgt unter Abzug des nach Ziffer 12.4 dieser
AGB vereinbarten Einbehalts. Sofern dem Auftraggeber im Zeitpunkt
der Abnahme ein Einbehalt gemafR den Ziffern 8.2 Abs. 4 und 15.1
Abs. 3 dieser AGB zur Verfligung steht, wird dieser Einbehalt auf den
Einbehalt nach Ziffer 12.4 angerechnet. Einen eventuell zu Gunsten
des Auftragnehmers Uberschiel3enden Betrag hat der Auftraggeber an
den Auftragnehmer auszuzahlen. Dies gilt jedoch nicht, soweit sich der
Auftraggeber im Abnahmeprotokoll berechtigterweise Mangelansprii-
che vorbehalten hat (§ 640 Abs. 3 BGB), der Auftragnehmer die vor-
behaltenen Anspriiche noch nicht erfullt hat und der tiberschieRende
Betrag die Hohe des Doppelten der Mangelbeseitigungskosten (8§ 641
Abs. 3 BGB) nicht Uibersteigt.

Sofern dem Auftraggeber im Zeitpunkt der Abnahme statt eines Ein-
behalts eine Vertragserfullungsburgschaft gemaf Ziffer 15.1 Abs. 2
dieser AGB zur Verfuigung steht, gilt fir deren Herausgabe Ziffer 15.1
Abs. 6.

Sollte der als Sicherheit fir Mangelanspriiche geman Ziffer 12.4 dieser
AGB vereinbarte Betrag nicht oder nicht vollstandig durch eine im
Zuge der Prifung der Schlussrechnung des Auftragnehmers durch
den Auftraggeber zugunsten des Auftragnehmers ermittelte Restfor-
derung gedeckt sein, ist der Auftragnehmer zu einer Riickzahlung er-
haltener Abschlagszahlungen in Hohe der bestehenden Uberzahlung
verpflichtet.
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Zahlungen leistet der Auftraggeber durch Bankuberweisung auf ein
vom Auftragnehmer zu benennendes Konto. Zahlungen des Auftrag-
gebers an den Auftragnehmer erfolgen kostenfrei nur auf Konten in-
landischer Bankinstitute.

Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, mit Gegenforderungen zu
seinen Gunsten gegen die Auszahlungsanspriiche des Auftragneh-
mers aus der Prifung gestellter Anforderungen auf Abschlagszahlun-
gen oder aus der Prifung der Schlussrechnung aufzurechnen. Der
Auftraggeber ist ebenso berechtigt, ein Zuriickbehaltungsrecht gegen
diese Anspriiche geltend zu machen.

Dies gilt auch fur Gegenforderungen zugunsten des Auftraggebers (z.
B. aus Uberzahlung, Schadenersatz oder Vertragsstrafen), die gegen-
Uber dem Auftragnehmer aus anderen vertraglichen Beziehungen zwi-
schen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer bestehen.

Gleiches gilt auch fur Gegenforderungen, die zugunsten einer anderen
Gesellschaft der Unternehmensgruppe WOLFF & MULLER bestehen.
Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers ist inso-
weit zulassig mit Forderungen der

- WOLFF & MULLER Government Services GmbH & Co. KG,

- WOLFF & MULLER Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG,
- WOLFF & MULLER Immobilien-Service GmbH

- WOLFF & MULLER Ingenieurbau GmbH,

- WOLFF & MULLER Tief- und StraRenbau GmbH & Co. KG
sowie der

- WOLFF & MULLER Holding GmbH & Co. KG.

Die Forderungen der vorstehend genannten Gesellschaften stehen al-
len Gesellschaften als Gesamtglaubiger zu. Dies gilt fur Zurtickbehal-
tungsrechte und andere Einreden entsprechend.

Die Abtretung einer dem Auftragnehmer gegen den Auftraggeber aus
oder in Verbindung mit dem geschlossenen Werkvertrag zustehenden
Forderung an Dritte ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftrag-
gebers ausgeschlossen. Die Zustimmung hat mindestens in Textform
(E-Mail) zu erfolgen. § 354a HGB bleibt unberthrt.

Der Auftragnehmer kann gegen Forderungen des Auftraggebers nicht
mit Gegenforderungen aufrechnen. Das gilt jedoch nicht, wenn die zur
Aufrechnung gestellte Gegenforderung unbestritten oder rechtskraftig
festgestellt ist oder wenn es sich um eine — auch bestrittene und nicht
rechtskraftig festgestellte — Gegenforderung des Auftragnehmers we-
gen einer Zahlungspflicht des Auftraggebers handelt, die im unmittel-
baren vertraglichen Gegenseitigkeitsverhaltnis zur Pflicht des Auftrag-
nehmers steht, ein mangelfreies Werk zu erstellen.

Sofern im Verhandlungsprotokoll eine Skontovereinbarung getroffen
wurde, gilt sowohl fir Abschlagszahlungen als auch fur die Schluss-
zahlung Folgendes:

Eine Zahlung ist vollstandig geleistet, wenn die Forderung des Auf-
tragnehmers in berechtigter Hohe befriedigt wird. Der Auftraggeber
kann insoweit Gegenrechte ausuben und eine Teilzahlung auf den in
Rechnung gestellten Forderungsbetrag leisten, ohne dass hierdurch
das Recht zur Inanspruchnahme des Skontos entféllt.

Eine Zahlung ist rechtzeitig geleistet, wenn vom Auftraggeber inner-
halb der Skontierungsfrist Bargeld an den Auftragnehmer tibergeben
wurde oder ein Uberweisungsauftrag beim beauftragten Geldinstitut
eingegangen ist. Bei Erteilung eines Uberweisungsauftrags ist weitere
Voraussetzung fir das Skonto, dass zum Zeitpunkt der nachfolgenden
Zahlungshandlung eine ausreichende Deckung auf dem Konto des
Auftraggebers vorhanden ist.

Abnahme

Der Auftragnehmer hat gegeniiber dem Auftraggeber die Fertigstel-
lung der beauftragten Leistungen schriftlich anzuzeigen und den Auf-
traggeber unter Einhaltung der hierzu vertraglich vereinbarten Fristen
zur Abnahme aufzufordern.

Der Auftragnehmer tragt gemaf § 644 BGB bis zur Abnahme die Ge-
fahr des zufélligen Untergangs und der zufalligen Verschlechterung
der von ihm erbrachten Leistung.

Es findet eine férmliche Abnahme statt. Uber die Abnahme ist ein Pro-
tokoll anzufertigen und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen.
Die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls durch den Auftragnehmer
dient Dokumentationszwecken. Sie ist keine Wirksamkeitsvorausset-
zung fur die Abnahme durch den Auftraggeber. Wegen wesentlicher
Mangel kann der Auftraggeber die Abnahme bis zur Beseitigung der
gerugten Mangel verweigern.

Der Auftragnehmer hat spatestens zum vereinbarten Fertigstellungs-
termin seiner Leistung samtliche Bestands- und Revisionsunterlagen
in vereinbarter Form und Ausfertigung (farbig als Papiersatz bzw. auf
digitalem Datentrager) beim Auftraggeber einzureichen.

Die Abnahmefiktionen des § 12 Abs. 5 Nr. 1 und 2 VOB/B sowie eine
Abnahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen. Gleiches gilt
fur die Abnahmefiktion des § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB.

Ersatzvornahme, Kiindigung

Verzdgert der Auftragnehmer den Beginn der Ausfiihrung, gerat er mit
der Vollendung in Verzug oder kommt er einer Abhilfeaufforderung des
Auftraggebers nach § 5 Abs. 3 VOB/B nicht nach, so ist der Auftrag-
geber abweichend von § 5 Abs. 4 VOB/B auch ohne Kiindigung des
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Vertrages berechtigt, die Arbeiten zu Lasten des Auftragnehmers an-
derweitig auszufiihren oder ausfiihren zu lassen (Ersatzvornahme),
wenn eine vom Auftraggeber schriftlich gesetzte angemessene Frist
erfolglos abgelaufen ist.

Der Auftragnehmer hat unter Beachtung der baubetrieblichen Notwen-
digkeiten sowie eines ggf. vereinbarten Bauzeitenplans (Ziffer 5.3 die-
ser AGB) nicht vertragsgeméRe Leistungen vor Abnahme innerhalb
angemessener Frist rechtzeitig auf eigene Kosten durch vertragsge-
maRe Leistungen zu ersetzen (§ 4 Abs. 7 Satz 1 VOB/B).

Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, so kann
ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Beseitigung des
Mangels setzen und erklaren, dass er nach fruchtlosem Ablauf der
Frist den Vertrag kiindigen werde (§ 4 Abs.7 Satz 3i. V. m. § 8 Abs. 3
VOB/B). Voraussetzung fur eine solche Kundigung wegen mangelhaf-
ter Bauleistung vor der Abnahme ist es jedoch, dass die Méngel an
der Bauleistung des Auftragnehmers so schwer wiegen, dass sie zu
einer tiefgehenden Storung der fur die Fortsetzung des Vertrages not-
wendigen Vertrauensbeziehung gefiihrt haben und der Auftraggeber
deshalb ein berechtigtes Interesse hat, die Fertigstellung der Leistun-
gen durch den Auftragnehmer nicht abwarten zu mussen.

Unter diesen Voraussetzungen ist der Auftraggeber abweichend von
§ 4 Abs. 7 VOB/B auch ohne Kundigung des Vertrages berechtigt, die
Arbeiten zu Lasten des Auftragnehmers anderweitig auszufiihren oder
ausfuhren zu lassen (Ersatzvornahme), wenn eine vom Auftraggeber
schriftlich gesetzte angemessene Frist erfolglos abgelaufen ist.

Voraussetzung fur die Ersatzvornahme ohne Kiindigung gemaf den
vorstehenden Ziffern 10.1 und 10.2 ist ein dem Auftraggeber ansons-
ten drohender erheblicher Schaden, der unter Abwéagung der beider-
seitigen Interessen ein sofortiges Handeln des Auftraggebers erfor-
dert.

Im Fall einer auftraggeberseitigen Kindigung gilt 8 8 VOB/B mit der
MafRgabe, dass der Auftraggeber abweichend von § 8 Abs. 3 Nr. 1
Satz 2 VOB/B eine Kiindigung fur einen Teil der vertraglichen Leistung
auch dann aussprechen kann, wenn dieser von den Gbrigen Leistun-
gen technisch oder rdumlich abgrenzbar ist, jedoch keinen in sich ab-
geschlossenen Teil der vertraglichen Leistung darstellt.

Der Auftraggeber ist Uber die in § 8 Abs. 4 VOB/B genannten Falle
hinaus insbesondere dann zu einer Kiindigung aus wichtigem Grund
gemal § 648a BGB berechtigt, wenn fiir ihn die Fortsetzung des Ver-
tragsverhéltnisses unzumutbar wird, weil der Auftragnehmer den Ver-
tragszweck geféhrdet, die Vertragserfillung grundlos endglltig ver-
weigert, die bisher durch den Auftragnehmer erbrachten Teilleistungen
schwerwiegende Méangel aufweisen oder durch den Auftragnehmer
sonstige Vertragsverletzungen von so erheblichem Gewicht vorliegen,
dass das Vertrauen des Auftraggebers in die Leistungsfahigkeit und
Leistungsbereitschaft des Auftragnehmers nachhaltig gestort ist. Dies
gilt auch bei einer nachhaltigen Verletzung der Verpflichtungen aus
dem Verhaltenskodex gemaf Ziffer 17.2 dieser AGB.

Fur eine Kundigung durch den Auftragnehmer gilt § 9 VOB/B.

Im Fall einer Kiindigung ist der Auftragnehmer zur unverzuglichen Her-
ausgabe aller fiir die Fortsetzung der ihm beauftragten Leistungen er-
forderlichen Arbeitsunterlagen an den Auftraggeber verpflichtet.

Praqualifikation

Der Auftraggeber ist fur die Durchfuhrung 6ffentlicher Bauauftrage
durch Eintragung in die allgemein zugéngliche Liste des Vereins fur
die Praqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Préqualifikationsver-
zeichnis gemanR § 6b Abs. 1 VOB/A, § 6b EU VOB/A, § 6b VS VOB/A)
praqualifiziert und verpflichtet, bei der Ausfiihrung 6ffentlicher Bauvor-
haben nur solche Auftragnehmer einzusetzen, die ihrerseits praquali-
fiziert sind oder durch Einzelnachweis belegen kdnnen, dass alle
Préaqualifikationskriterien erfillt sind.

Der Auftragnehmer erklart mit der Angebotsabgabe, dass er seiner-
seits entweder ebenfalls praqualifiziert ist oder durch Einzelnachweis
jederzeit belegen kann, dass samtliche Praqualifikationskriterien erfullt
sind. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber auf dessen Verlangen
die erforderlichen Unterlagen und Nachweise umgehend zur Verfu-
gung stellen. Bei Zuwiderhandlung gilt Ziffer 13.5 dieser AGB.

Die vorstehenden Regelungen der Ziffern 11.1 und 11.2 finden auf
Vertrage mit der WOLFF & MULLER Immobilien-Service GmbH als
Auftraggeber keine Anwendung.

Mangelanspriiche, Mangel- und Uberzahlungseinbehalt,
Arbeitnehmerentsendegesetz, Sozialversicherungs- und
Unfallversicherungsbeitrédge, Abtretung von Méangelanspriichen

Nach erfolgter Abnahme richten sich die Méngelanspriiche des Auf-
traggebers nach § 13 VOB/B.

Der Auftragnehmer ist jedoch in Abweichung von § 13 Abs. 7 Nr. 3
VOB/B nicht nur bei Vorliegen eines wesentlichen Mangels, der die
Gebrauchsfahigkeit beeintrachtigt und auf ein Verschulden des Auf-
tragnehmers oder seiner Erfullungsgehilfen zuriickzufiihren ist, ver-
pflichtet, dem Auftraggeber den Schaden an der baulichen Anlage zu
ersetzen, zu deren Herstellung, Instandhaltung oder Anderung die
Leistung dient. Vielmehr kann der Auftraggeber in allen in § 13 Abs. 7
Nr. 3 Satz 1 und 2 VOB/B genannten Fallen eines vom Auftragnehmer
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schuldhaft verursachten Mangels, auch den weitergehenden Schaden
geltend machen.

Die Frist fur die Geltendmachung der Méngelanspriiche fur samtliche
vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen betragt in Abwei-
chung von § 13 Abs. 4 VOB/B sechs Jahre, sofern nicht ausdriicklich
eine andere Frist fir die Mangelanspruche vereinbart ist.

Mangelbeseitigungsarbeiten bedurfen der formlichen Abnahme.

Wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fur die Erfillung der Mangel-
anspriiche ist ein Einbehalt in Héhe von 5 % der Nettoschlussrech-
nungssumme vereinbart.

Der Einbehalt erfolgt von der Schlusszahlung und dient als Sicherheit
fur Méangelanspriiche hinsichtlich der erbrachten Bauleistung ein-
schlie3lich der Nachtragsleistungen gemaf3 § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B,
soweit diese Anspriche bei der Abnahme festgestellt oder wahrend
des Laufs der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche erkannt werden.

Der Einbehalt dient auch als Sicherheit fur auf die Schlussrechnung
erfolgte Uberzahlungen, firr vertragliche Freistellungsanspriiche, fiir
die Haftung nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz sowie fiir den Fall
der Inanspruchnahme des Auftraggebers durch die Einzugsstelle der
Gesamtsozialversicherungsbeitrage oder einer Berufsgenossenschaft
auf Zahlung der gesetzlichen Unfallversicherungsbeitrage nach § 28e
Abs. (3a) bis (3f) SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB VII.

Dem Auftragnehmer steht gemaR Ziffer 15.2 dieser AGB das Recht
zu, den Einbehalt fur Mangelanspriiche durch Stellung einer Birg-
schaft fur Mangelanspriiche abzuldsen.

Die Regelungen des § 17 Abs. 6 VOB/B zum Einbehalt von Zahlungen
und zur Anlegungs- und Verzinsungspflicht gelten nicht. Der Auftrag-
geber ist insbesondere nicht verpflichtet, auf Wunsch des Auftragneh-
mers die Einzahlung des Einbehalts auf ein Sperrkonto vorzunehmen.

Sofern aufgrund gesonderter Vereinbarung Fristen fur Mangelanspri-
che bestimmt werden, welche uber die in Ziffer 12.2 dieser AGB fest-
gelegte Frist von sechs Jahren hinausgehen, reduziert sich die ge-
schuldete Sicherheit nach Ablauf der in Ziffer 12.2 festgelegten Frist
auf einen Einbehalt in Hohe von 5% der Netto-Herstellungskosten der
Leistungsanteile, welche der verlangerten Frist fur Mangelanspriiche
unterliegen.

Der Auftragnehmer tritt mit Abschluss des Werkvertrages mit dem Auf-
traggeber die ihm gegenuber seinen Auftragnehmern zustehenden Er-
fullungsanspriiche sowie samtliche Méngel- und Schadensersatzan-
spriiche an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber nimmt die Abtre-
tung an. Der Auftraggeber erméachtigt den Auftragnehmer bis auf Wi-
derruf, die abgetretenen Anspriiche im eigenen Namen und fiir eigene
Rechnung geltend zu machen.

Weitervergabe von Leistungen an weitere Auftragnehmer,
Verpflichtungserklarung des Auftragnehmers, Eignungsleihe,
Freistellungsanspruch, Kontrollrechte des Auftraggebers,
Kindigungsrecht

Der Auftragnehmer hat die beauftragten Leistungen im eigenen Be-
trieb auszufiihren. Eine Weitervergabe von Leistungen des Auftrag-
nehmers an weitere Auftragnehmer ist nur mit ausdriicklicher, vorhe-
riger und schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulassig. Der
Auftragnehmer darf Leistungen nur an Auftragnehmer tbertragen, die
fachkundig, leistungsféhig und zuverlassig sind. Dazu gehért auch,
dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern
und Sozialabgaben nachkommen und die gewerberechtlichen Voraus-
setzungen sowie die gesetzlichen Anforderungen an menschenrecht-
liche und umweltrechtliche Sorgfaltspflichten erfllen.

Auf Anforderung des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet,
dem Auftraggeber innerhalb von 10 Arbeitstagen (AT) eine Personal-
einsatzplanung vorzulegen, aus der fiir jeden Kalendertag der Leis-
tungsausfiihrung die Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter hervorgeht.
Andert sich die Einsatzplanung des Auftragnehmers wahrend der wei-
teren Bauausfuihrung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unauf-
gefordert eine Aktualisierung vorzulegen.

Nimmt der Auftragnehmer zum Nachweis seiner wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit die Kapazitdten eines anderen Unter-
nehmens in Anspruch (Eignungsleihe), muss er hierzu dem Auftrag-
geber eine schriftliche Erklarung des anderen Unternehmens tberge-
ben, in der sich dieses im Umfang der Eignungsleihe zur gesamt-
schuldnerischen Haftung gegeniiber dem Auftraggeber bereit erklart.

Die Verpflichtungserklarung des Auftragnehmers (Anlage ,VE — Ver-
pflichtungserklarung” geman Ziffer 11. des Verhandlungsprotokolls fir
Bauleistungen) ist wesentlicher Bestandteil des zwischen Auftragge-
ber und Auftragnehmer abgeschlossenen Vertrages und durch den
Auftragnehmer vor Auftragserteilung durch den Auftraggeber rechts-
verbindlich zu unterzeichnen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die sich fur ihn aus der Verpflich-
tungserklarung ergebenden Verpflichtungen fur den Fall einer geneh-
migten weiteren Beauftragung von Auftragnehmern diesen aufzuerle-
gen und entsprechende Kontrollen durchzufuhren.

zur Uberprifung der Einhaltung der mit der Verpflichtungserklarung
des Auftragnehmers (Anlage ,VE — Verpflichtungserklarung“ geman
Ziffer 11. des Verhandlungsprotokolls fir Bauleistungen) tibernomme-
nen Pflichten rdumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber folgende
Rechte ein:
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13.3.1 Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber das Recht ein, Kontrollen

durchzufihren, um zu uberprifen, ob vom Auftragnehmer die in
Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen — insbesondere
die Bestimmungen des SchwarzarbG, AUG, AEntG und SGB III.
und/oder hierzu ergangene Auflagen der Bundesagentur fir Arbeit —
eingehalten werden. Das Kontrollrecht umfasst auch die Einsicht-
nahme in samtliche Lohnunterlagen zur Prifung der Einhaltung der
tariflichen Mindestlohnsbedingungen sowie der Abfiihrung der Bei-
trdge an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien
(SOKA-BAU).

13.3.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich — unabhéangig von seiner eigenen

Verpflichtung zur Vorlage von Unbedenklichkeitsbescheinigungen —
auf den Auftraggeber ausgestellte Vollmachten zur Einholung von
Auskiinften bei der fur den Auftragnehmer zustandigen gemeinsamen
Einrichtung der Tarifvertragsparteien (SOKA-BAU), den Sozialversi-
cherungseinzugsstellen und der Berufsgenossenschaft nach den Mus-
tern des Auftraggebers mit dem Angebot rechtswirksam unterzeichnet
vorzulegen. Die bei der Vollmacht der SOKA-Bau zum sog. ,Inléander-
verfahren® zugehoérige Namensliste kann nachgereicht werden und ist
spatestens mit Arbeitsbeginn beim AG vorzulegen.

13.3.3 Der Auftragnehmer raumt dem AG das Recht ein, fir die Dauer des

14
14.1

Werkvertrages bzw. des Genehmigungsverfahrens Auskunfte zum
Werkvertrag bei der Bundesagentur fiir Arbeit einzuholen und zur Er-
langung von Genehmigungen fehlende Unterlagen einzureichen.

Sollte im Rahmen des abgeschlossenen Bauvertrages ein Arbeitneh-
mer des Auftragnehmers, eine gemeinsame Einrichtung der Tarifver-
tragsparteien oder eine sonstige Einzugsstelle einen bezifferten Er-
stattungsanspruch gemén § 14 AEntG oder § 28 e Abs. (3a) bis (3f)
SGB IV oder § 150 Abs. 3 SGB VII gegeniiber dem Auftraggeber gel-
tend machen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber
hiervon in vollem Umfang freizustellen, es sei denn, der Auftragneh-
mer weist nach, dass der Anspruch zu Unrecht erhoben wird. Der Auf-
traggeber ist berechtigt, einen entsprechenden Anteil des falligen Wer-
klohns des Auftragnehmers bis zur rechtsverbindlichen Klarung der
Berechtigung des Erstattungsanspruchs zuriickzubehalten.

Sollte ein entsprechender Erstattungsanspruch von den hierzu er-
méchtigten Stellen nur dem Grunde nach geltend gemacht werden,
ohne dass dieser der Hohe nach beziffert wird, ist der Auftraggeber fiir
den Zeitraum bis zur Bezifferung des Anspruchs durch die erméachtigte
Stelle berechtigt, einen angemessenen Anteil des falligen Werklohns
zurtickzubehalten. Das Zuriickbehaltungsrecht entfallt, sobald der
Auftragnehmer den Nachweis erbracht hat, dass ein Rechtsgrund fir
den Erstattungsanspruch nicht besteht.

Des Weiteren hat der Auftraggeber das Recht, félligen Werklohn des
Auftragnehmers gegen rechtskréftig festgestellte oder durch den Auf-
tragnehmer anerkannte Anspriiche seiner Arbeitnehmer, einer Ein-
richtung der Tarifvertragsparteien oder einer sonstigen Einzugsstelle
aufzurechnen.

Bei VerstoRen gegen die Regelungen der vorstehenden Ziffern 11.2,
13.1 bis 13.4.3, gegen den Inhalt der Verpflichtungserklarung des Auf-
tragnehmers (Anlage ,VE — Verpflichtungserklarung” geman Ziffer 11.
des Verhandlungsprotokolls fir Bauleistungen) sowie bei der Vorlage
falscher Nachweise oder Abgabe falscher Erklarungen bei der Erfil-
lung der Praqualifikationskriterien bei 6ffentlichen Auftragsvergaben,
steht dem Auftraggeber ein Kindigungsrecht in entsprechender An-
wendung des § 8 Abs. 3 VOB/B zu.

Des Weiteren steht dem Auftraggeber das Recht zur Kiindigung aus
wichtigem Grund zu, wenn ernsthafte Zweifel daran bestehen, dass
der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nach Zziffer 13.1 und 17.3
zur Wahrung der gesetzlichen Anforderungen an menschenrechtliche
und umweltrechtliche Sorgfaltspflichten nachhaltig verletzt.

Die Kundigung ist schriftlich zu erklaren. Der Auftraggeber hat dem
Auftragnehmer zuvor eine angemessene Frist zur Nachbesserung zu
setzen und zu erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist
den Auftrag entziehen wird. Ein wichtiger Grund zur Kiindigung ist be-
reits dann gegeben, wenn fir den Auftraggeber kein verniinftiger Zwei-
fel an dem Vorliegen eines Versto3es bestehen kann.

Die in der Verpflichtungserklarung des Auftragnehmers (Anlage ,VE —
Verpflichtungserklarung” geman Ziffer 11. des Verhandlungsprotokolls
fur Bauleistungen) aufgefihrten bzw. in Féallen der Praqualifikation zur
Verfligung zu stellenden Nachweise und Bescheinigungen sind, auf
Anforderung des Auftraggebers vom Auftragnehmer in amtlicher Uber-
setzung vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jede Anderung

betreffend der vorgelegten bzw. vorzulegenden Bescheinigungen und
Nachweise unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

Versicherung

Der Auftragnehmer hat das Vorhandensein einer nach Deckungsum-
fang und -héhe betriebs- und brancheniblichen Haftpflichtversiche-
rung fir die gesetzliche Haftung nachzuweisen und deren Aufrechter-
haltung wéhrend der Bauzeit zu belegen. Die Mindestdeckungssum-
men betragen, sofern nichts anderes vereinbart ist, EUR 5.000.000,00
pauschal fiir Personen und sonstige Schaden, zweifach maximiert pro
Jahr.
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Der Nachweis Uber das Bestehen des Versicherungsschutzes erfolgt
durch eine aktuelle Versicherungsbestatigung des Versicherers, nicht
alter als bis zu 3 Monate vor Auftragserteilung, und umfasst die Eck-
daten zu den wesentlichen Deckungsinhalten (insbesondere Selbst-
behalte, Abweichende Obergrenzen zu einer Deckungssumme, T&tig-
keits- und Leitungsschaden, Umweltschéaden und Schaden nach dem
UmweltHG, Planungshaftung fur Planer/Fachingenieure) sowie einen
Nachweis, dass die Versicherungspramie bezahlt bzw. der Versiche-
rungsvertrag in Kraft ist.

Die Bestatigung des Versicherers ist vom Auftragnehmer dem Auftrag-
geber grundsatzlich bei Auftragserteilung, spatestens aber 4 Wochen
nach Auftragserteilung unaufgefordert vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber die Beendigung
des Versicherungsvertrages unverziglich anzuzeigen, ungeachtet
dessen, ob diese durch Kundigung oder Rucktritt des Versicherers,
durch Aufhebung oder aus sonstigen Rechtsgriinden erfolgt ist.

Der Umfang der Haftung des Auftragnehmers wird durch den De-
ckungsumfang der Versicherung nicht begrenzt. Das Fehlen des Ver-
sicherungsnachweises berechtigt den Auftraggeber nach erfolgloser
Mahnung, Fristsetzung und Kundigungsandrohung zum Einbehalt von
Zahlungen und zur Kindigung des mit dem Auftragnehmer abge-
schlossenen Vertrages aus wichtigem Grund gemaR 8§ 8 Abs. 3
VOB/B. Wahlweise ist der Auftraggeber berechtigt, auf Kosten des
Auftragnehmers eine entsprechende Versicherung abzuschlieBen.

Der Auftraggeber hat auf der Grundlage der allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen fiir die Bauleistungsversicherung einen Rahmen-
vertrag abgeschlossen. Fir die unter diesen Vertrag mitversicherte
Leistung eines Auftragnehmers wird die Pramie dem jeweiligen Auf-
tragnehmer gemaR den Vereinbarungen im Verhandlungsprotokoll
bzw. in der zugehdrigen Anlage ,VS - Versicherungsschutz* berech-
net. Den Selbstbehalt tragt der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass eine eventuelle Ein-
beziehung der Leistungen des Auftragnehmers in eine projektspezifi-
sche Versicherung des Bauherrn oder des Auftraggebers mdglich ist.
Die Einzelheiten hierzu werden ggf. im Verhandlungsprotokoll fir Bau-
leistungen bzw. in dessen Anlage ,VS - Versicherungsschutz gere-
gelt.

Sicherheitsleistungen

Sicherheit fir Vertragserfillung
sowie fir Uberzahlung auf Abschlagsrechnungen,
Schadenersatz und Vertragsstrafe

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber eine Sicherheit fir die Ver-
tragserfullung zu stellen. Die Sicherheit hat sich auf die Erflllung der
Verpflichtungen aus diesem Vertrag, betreffend die vertragsgemaRe
Ausfuhrung der Leistung einschlie3lich der Nachtragsleistungen ge-
maf § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachtraglicher Zusatzauftrage und
Nebenforderungen, auf Mangelanspriiche wahrend der Ausfiihrung,
auf die Riickerstattung von auf Abschlagsrechnungen erfolgten Uber-
zahlungen einschlieBlich Zinsen sowie auf Schadenersatzanspriiche
und eine etwaige Vertragsstrafe zu erstrecken, soweit diese Anspri-
che bis zur Abnahme als auf Geldzahlung gerichtete Anspriiche ent-
standen sind.

Die Sicherheit firr die Vertragserfillung hat der Auftragnehmer, sofern
nichts anderes vereinbart ist, durch eine Biirgschaft geman Ziffer 15.5
dieser AGB in Hohe von 10 % der Nettoauftragssumme zu stellen. Die
Burgschaft ist innerhalb von 10 Arbeitstagen (AT) nach Auftragsertei-
lung an den Auftraggeber zu ibergeben. Ubergibt der Auftragnehmer
die Birgschaft nicht binnen der vorgenannten Frist, steht dem Auftrag-
geber das Recht zu, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist zur
Ubergabe der Biirgschaft den Vertrag gegeniiber dem Auftragnehmer
aus wichtigem Grund geman § 8 Abs. 3 VOB/B zu kiindigen und Scha-
denersatz zu verlangen, sofern der Auftragnehmer auch innerhalb die-
ser Nachfrist die geschuldete Birgschaft nicht an den Auftraggeber
Ubergibt.

Bis zur Stellung der Burgschaft durch den Auftragnehmer ist der Auf-
traggeber geman Ziffer 8.2 Abs. 4 dieser AGB zu einem Sicherheits-
einbehalt in H6he von 10% der Nettoauftragssumme berechtigt. Der
Auftragnehmer kann die Auszahlung des Sicherheitseinbehalts, so-
weit dieser noch nicht verwertet ist, verlangen, sobald er in Hohe der
geschuldeten Sicherheit eine Burgschaft gemaR Ziffer 15.5 dieser
AGB Ubergibt.

Die Regelungen des § 17 Abs. 6 VOB/B zum Einbehalt von Zahlungen
und zur Anlegungs- und Verzinsungspflicht gelten nicht. Der Auftrag-
geber ist insbesondere nicht verpflichtet, auf Wunsch des Auftragneh-
mers die Einzahlung des Einbehalts auf ein Sperrkonto vorzunehmen.

Ordnet der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer Nachtrags-
leistungen gemé&R § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B an, errechnet sich die vom
Auftragnehmer zu stellende Sicherheit fir die Vertragserfillung in
Hohe von 10% der nach erfolgter Anordnung durch den Auftraggeber
verbleibenden Nettoauftragssumme zuziiglich 10% des Nettowertes
der beauftragten gednderten oder zusatzlichen Leistungen. Sofern
nichts anderes vereinbart ist, ist der Auftraggeber in diesem Fall be-
rechtigt, einen entsprechend erhéhten Einbehalt vorzunehmen, sofern
sich durch die geénderten oder zusatzlichen Leistungen die Nettoauf-
tragssumme insgesamt erhoht hat.
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15.4

Sofern sich infolge einer Anordnung des Auftraggebers die Nettoauf-
tragssumme insgesamt reduziert, ist der reduzierte Betrag fir die Be-
rechnung der vom Auftragnehmer zu stellenden Vertragserfiillungssi-
cherheit maRgeblich.

Der Auftragnehmer ist jeweils berechtigt, Zug um Zug gegen Heraus-
gabe einer bereits gestellten Vertragserfullungsbirgschaft eine Burg-
schaft gemaR Ziffer 15.5 dieser AGB mit einem entsprechend ange-
passten Sicherungsbetrag zu stellen.

Die Urkunde Uber die Vertragserfillungsbiurgschaft ist nach erfolgter
Abnahme und Erflllung etwaiger bei Abnahme vom Auftraggeber be-
rechtigterweise geman vorstehend Absatz 1 vorbehaltener Anspriiche
an den Auftragnehmer zurtickzugeben. Bis zu diesem Zeitpunkt kann
der Auftraggeber die Sicherheitin entsprechender Hohe der einfachen
Beseitigungskosten berechtigt geltend gemachter Mangel zurtickbe-
halten.

Sicherheit fur Mangelanspriiche
sowie fiir Uberzahlung auf die Schlussrechnung und
Schadenersatz

Der Auftragnehmer kann, soweit der Sicherheitseinbehalt fur Méngel-
anspruche gemaf Ziffer 12.4 dieser AGB noch nicht durch den Auf-
traggeber verwertet ist, die Auszahlung des Sicherheitseinbehalts nur
gegen Stellung einer Burgschaft gemaf Ziffer 15.5 dieser AGB verlan-
gen. Sofern fur den Auftraggeber kein Einbehalt gemag Ziffer 12.4 die-
ser AGB in ausreichender Hohe auf die Schlussrechnung maglich ist,
hat der Auftraggeber gegen den Auftragnehmer einen Anspruch auf
Stellung einer Sicherheit fiir Méangelanspriiche und Uberzahlung in
Form einer Burgschaft.

Die Sicherheit fur Méngelanspriiche dient als Sicherheit fir bei der Ab-
nahme bestehende oder nach der Abnahme vom Auftraggeber be-
rechtigterweise geltend gemachte Méngelanspriiche in Bezug auf die
erbrachte Bauleistung einschlieBlich der Nachtragsleistungen gemaf
§ 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachtraglicher Zusatzauftrage und Ne-
benforderungen. Sie erstreckt sich auf die Erflllung dieser Méngelan-
spriiche einschlief3lich Schadenersatz sowie auf die Erstattung von auf
die Schlussrechnung erfolgten Uberzahlungen einschlieRlich der Zin-
sen.

Die Sicherheit fur Mangelanspriiche wird an den Auftragnehmer — ab-
weichend von § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B — herausgegeben, wenn die
Verjahrungsfrist fur die vom Auftragnehmer zu erbringenden Mangel-
beseitigungsleistungen abgelaufen ist. Soweit zu diesem Zeitpunkt
noch berechtigte, unerledigte Anspruiche des Auftraggebers bestehen,
die von der Sicherheit fir Mangelanspriiche erfasst sind, ist der Auf-
traggeber berechtigt, bis zur Erflllung dieser Anspriiche einen ent-
sprechenden Teil der Sicherheit in Héhe des einfachen Betrages der
Mangelbeseitigungskosten bzw. der Ubrigen geltend gemachten An-
spriiche zuriickzuhalten. In diesem Fall hat der Auftraggeber gegen-
uber dem Burgen eine entsprechende Teilenthaftungserklarung abzu-
geben.

Erweiterung der Sicherheiten nach Ziffer 15.1 und 15.2 dieser
AGB auf die Absicherung von Ansprichen nach dem Arbeitneh-
merentsendegesetz und fir Sozialversicherungsbeitrage

Die gemaf Ziffer 15.1 und 15.2 dieser AGB zu stellenden Sicherheiten
dienen jeweils — ohne Erhéhung des Gesamtvolumens der Siche-
rungssumme — auch als Sicherheit fur vertragliche Freistellungsan-
spruche und fur den Fall der Inanspruchnahme des Auftraggebers
durch Arbeitnehmer des Auftragnehmers und durch Arbeitnehmer al-
ler weiteren Auftragnehmer des Auftragnehmers sowie durch Leihar-
beitnehmer, die vom Auftragnehmer oder dessen Auftragnehmer ein-
gesetzt werden, auf Zahlung des Mindestlohnes nach dem Arbeitneh-
merentsendegesetz.

Die Sicherheiten dienen auch zur Absicherung des Auftraggebers fur
den Fall der Inanspruchnahme auf Zahlung von Beitragen an eine ge-
meinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien (SOKA-BAU, ULAK)
nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz.

Die Erstreckung der Sicherheiten auf die Anspriiche aus dem Arbeit-
nehmerentsendegesetz endet, wenn die Verjahrungsfristen fiir die An-
spruiche der zuvor genannten Dritten aus dem Arbeitnehmerentsende-
gesetz abgelaufen und bis dahin erhobene Anspriiche erfillt sind, oder
wenn der Auftragnehmer vorher seiner Nachweispflicht nach dem Ar-
beitnehmerentsendegesetz nachgekommen ist.

Des Weiteren dienen die Sicherheiten auch zur Absicherung des Auf-
traggebers fur vertragliche Freistellungsanspriiche und fur den Fall der
Inanspruchnahme durch die Einzugsstelle der Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrége oder einer Berufsgenossenschaft auf Zahlung der ge-
setzlichen Unfallversicherungsbeitrage nach § 28e Abs. (3a) bis (3f)
SGB IV und 8§ 150 Abs. 3 SGB VII.

Sicherheit fur Vorauszahlungen

Bei Vereinbarung von Vorauszahlungen durch den Auftraggeber hat
der Auftragnehmer eine Vorauszahlungsbirgschaft zu tbergeben,
welche den Anspruch auf Riickerstattung von geleisteten Vorauszah-
lungen sowie ggf. angefallene Zinsen umfasst, falls und soweit der
Auftragnehmer den Auftrag einschlieR3lich der Nachtragsleistungen
gemal § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachtraglicher Zusatzauftrage
und Nebenforderungen nicht oder nur teilweise ausfihrt.
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Vorauszahlungen durch den Auftraggeber erfolgen frihestens 8
Arbeitstage (AT) nach Vorlage der Vorauszahlungsbirgschaft durch
den Auftragnehmer, sofern keine andere Zahlungsfrist vereinbart ist.

Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsburgschatft ist auf Verlangen zu-
rickzugeben, sobald die Vorauszahlung gemall § 16 Abs. 2 Nr. 2
VOB/B vollstéandig auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

Sicherheitsleistung durch Burgschaft

Sofern der Auftragnehmer geman Ziffer 15.1 bis Ziffer 15.4 dieser AGB
Sicherheitsleistung durch Burgschaft zu erbringen hat, ist Vorausset-
zung fur die Sicherheitsleistung, dass der Biirge die Anforderungen
des § 17 Abs. 2 VOB/B erfillt. Die Biirgschaft ist nach Muster des Auf-
traggebers auszustellen.

Die Biirgschaft muss im Ubrigen unbefristet sowie unter Verzicht auf
die Einreden der Aufrechenbarkeit (§ 770 Abs. 2 BGB) sowie der Vo-
rausklage (8 771 BGB) ausgestellt werden.

Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht, wenn die
mit der Einrede der Aufrechenbarkeit verknlpfte Gegenforderung un-
bestritten oder rechtskréftig festgestellt ist oder wenn es sich um eine
— auch bestrittene und nicht rechtskréftig festgestellte — Gegenforde-
rung des Auftragnehmers wegen einer Zahlungspflicht des Auftragge-
bers handelt, die im unmittelbaren vertraglichen Gegenseitigkeitsver-
haltnis zur Pflicht des Auftragnehmers steht, ein mangelfreies Werk zu
erstellen.

Die Befreiung des Birgen kann nur durch Zahlung an den Birg-
schaftsglaubiger erfolgen. Gerichtsstand fir Anspriche aus der Birg-
schaft ist der Sitz des Auftraggebers. Das Recht der Hinterlegung ist
ausgeschlossen.

Anspriiche aus der Birgschaft verjghren nicht vor Eintritt der Verjah-
rung der gesicherten Forderung, spétestens jedoch nach 30 Jahren ab
dem gesetzlichen Verjéahrungsbeginn.

Datenverarbeitung und Datenschutz

Der Auftraggeber verarbeitet im Zuge einer bestehenden oder einer
sich moglicherweise anbahnenden Geschéftsbeziehung regelmafig
Daten des Auftragnehmers. Hierzu gehdéren die frei zugéanglichen Ge-
schaftsdaten (z.B. Impressum Homepage) sowie Namen, Vornamen,
Funktionen, Telefonnummer und Email-Adressen von Mitarbeitern, die
dem Auftraggeber bekannt gegeben werden.

Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass zur Durchfiihrung vorvertragli-
cher MaBnahmen und zur Erflllung eines Vertrages die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
unter anderem von dessen Name, Verbraucher- bzw. Unternehmerei-
genschaft, Adresse und Bankverbindung erforderlich sind.

Diese Daten werden, soweit dies zur Projektabwicklung erforderlich
ist, im Zuge der Abwicklung eines Bauvorhabens auch Dritten Projekt-
beteiligten (z.B. Bauherr, Architekt, Behdrden, anderen beteiligten Un-
ternehmen) elektronisch oder schriftlich zuganglich gemacht, soweit
dies erforderlich und rechtlich zulassig ist. Der Auftraggeber wird diese
Daten — im Rahmen des gesetzlich Zuldssigen — unter Umsténden
auch zum Zwecke der Forderungsdurchsetzung im Einklang mit Art. 6
Abs. 1 lit. b) und/oder f) DSGVO an Dritte (z.B. Inkasso-Unternehmen)
weiterleiten.

Der Auftragnehmer wird seine Mitarbeiter tiber die Erhebung dieser
Daten durch den Auftraggeber und deren Rechte gegenliber dem Auf-
traggeber informieren und dem Auftraggeber bestéatigen, dass die fur
den Auftraggeber bestehenden Informationspflichten gemal DSGVO
erfillt wurden.

Der Auftraggeber ist berechtigt, — im Rahmen des gesetzlich Zulassi-
gen — zum Zweck der Entscheidung Uber die Begrindung, Durchfuh-
rung oder Beendigung des Werkvertrages das Risiko von Zahlungs-
ausfallen zu prifen. Insoweit werden Wahrscheinlichkeitswerte fur das
kiinftige Verhalten des Auftragnehmers erhoben und verarbeitet. Zur
Berechnung dieser Wahrscheinlichkeitswerte werden auch Anschrif-
tendaten des Auftragnehmers verwendet.
Fir die Prufung wird der Auftraggeber Leistungen von Auskunfteien,
wie z. B. der SCHUFA Holding AG (Wiesbaden), oder anderer Dritter
(z. B. Creditreform) in Anspruch nehmen und zu diesem Zweck Daten
des Auftragnehmers an diese tbermitteln bzw. bei diesen anfragen.
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten zu diesem Zweck
erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
Verantwortliche Stelle fir samtliche datenschutzbezogenen Fragen
sowie fur die Austibung der vorstehend beschriebenen Rechte ist das
jeweils als Vertragspartner benannte Unternehmen:

+ WOLFF & MULLER Holding GmbH & Co. KG,

+ WOLFF & MULLER Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG,

+ WOLFF & MULLER Government Services GmbH & Co. KG,

+ WOLFF & MULLER Ingenieurbau GmbH und

+ WOLFF & MULLER Tief- und StraRenbau GmbH & Co. KG

+ WOLFF & MULLER Immobilien-Service GmbH

alle (auBer WOLFF & MULLER Immobilien-Service GmbH):
Schwieberdinger Strae 107, 70435 Stuttgart

Tel. 0711-8204-0

Telefax 0711-8204-335

Email: info@wolff-mueller.de;
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fir die WOLFF & MULLER Immobilien-Service GmbH:

Korschtalstr. 100, 73770 Denkendorf

Telefon: 0711-3106-150

Telefax: 0711-3106-159

E-Mail: plus@wm-immobilien.de
Die Adresse des Datenschutzbeauftragten lautet fur alle vorstehend
genannten Unternehmen:

Datenschutzbeauftragter

c/o WOLFF & MULLER Holding GmbH & Co. KG
Schwieberdinger Stral3e 107, 70435 Stuttgart
Tel. 0711 /8204 — 235

Telefax: 0711 / 8204 — 87 12 35

Email: dsb@wolff-mueller.de

Die primér fur den Auftraggeber zustandige Aufsichtsbehdrde ist der
Landesbeauftragte fir den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Baden-Wurttemberg.

Compliance-Leitbild der WOLFF & MULLER-Gruppe,
Verhaltenskodex fur Vertragspartner

Der Auftragnehmer erkennt das vom Auftraggeber auf seiner Internet-
Seite  www.wolff-mueller.de unter ,Unternehmen/Uber uns/Compli-
ance” veroffentlichte Compliance-Leitbild und die hierin aufgefuhrten
Compliance-Standards an.

Der Auftragnehmer erkennt insbesondere den vom Auftraggeber auf
seiner Internet-Seite www.wolff-mueller.de unter ,Unternehmen/Uber
uns/Compliance” veréffentlichten Verhaltenskodex fur Vertragspartner
an. Der Verhaltenskodex ist durch den Auftragnehmer innerhalb seiner
betrieblichen Organisation zu kommunizieren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Verhaltenskodex fir Ver-
tragspartner einzuhalten. Er erklart mit Abgabe seines Angebots, die
in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Verhaltensvorgaben zu
befolgen.

Unter den weiteren Voraussetzungen der Ziffer 10.4 dieser AGB stellt
die nachhaltige Verletzung der Verhaltensvorgaben des Verhaltensko-
dex fur Vertragspartner einen wichtigen Grund zur Kiindigung gemaf
§ 648a BGB dar.

Die nachhaltige Verletzung der im Verhaltenskodex fur Vertrags-
partner niedergelegten Verhaltensvorgaben durch den Auftragnehmer
kann auch die geschaftliche Beziehung des Auftragnehmers zur
WOLFF & MULLER-Unternehmensgruppe insgesamt gefahrden und
zu deren Beendigung fuhren.

Der Auftragnehmer hat zur Kenntnis genommen, dass sich der Auf-
traggeber zur angemessenen Beachtung menschenrechtlicher und
umweltbezogener Sorgfaltspflichten in den Lieferketten bekennt. Er-
klartes Ziel des Auftraggebers ist es dabei menschenrechtlichen und
umweltbezogenen Risiken in der Lieferkette vorzubeugen bzw. diese
zu minimieren und eine erkannte Verletzung menschenrechtsbezoge-
ner oder umweltbezogener Pflichten mdglichst zeitnah zu beenden
oder zu minimieren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Rahmen der Erfiillung seines
mit dem Auftraggeber geschlossenen Vertrags seinen Beitrag zur Er-
reichung dieses Ziels zu leisten und bestmdglich daftr Sorge zu tra-
gen, dass die menschenrechtlichen und umweltrechtlichen Sorgfalts-
pflichten auch in seinen Lieferketten gewahrt werden.

Der Auftragnehmer rdaumt dem Auftraggeber das Recht ein, die Vor-
lage geeigneter Nachweise Uber die Einhaltung der menschenrechtli-
chen und umweltrechtlichen Sorgfaltspflichten in den Lieferketten des
Auftragnehmers zu fordern und eine Besichtigung des Betriebs des
Auftragnehmers zur Klarung diesbezuglich offener Fragen zu verlan-
gen.

Der Compliance-Beauftragte (Chief Compliance Officer) von WOLFF
& MULLER ist zustandiger Ansprechpartner bei allen Compliance-Fra-
gen, insbesondere bei Fragen zum Compliance-Leitbild und zum Ver-
haltenskodex fiir Vertragspartner.

Der Compliance-Beauftragte (CCO - Chief Compliance Officer der Un-
ternehmensgruppe WOLFF & MULLER) ist unter folgenden Kontakt-
daten zu erreichen:

Compliance-Beauftragter (Chief Compliance Officer)
c/o WOLFF & MULLER Holding GmbH & Co. KG
Schwieberdinger Stral3e 107

70435 Stuttgart

Telefon: +49 711 8204 — 235

Telefax: 0711/ 8204 — 87 12 35

E-Mail: compliance@wolff-mueller.de

Zur Starkung des Compliance-Systems hat der Auftraggeber als un-
abhangigen und verschwiegenen Ansprechpartner eine externe Om-
budsstelle (Whistleblowing) eingerichtet. Geschéftspartner kdnnen
VerstdRe gegen das Compliance-Leitbild und den Verhaltenskodex fiir
Vertragspartner, insbesondere Verdachtsféalle von Korruption, Wirt-
schaftskriminalitat oder &ahnlich schwere UnregelméaBigkeiten, auch
der externen Ombudsstelle melden. Eine vertrauliche Behandlung ist
gewabhrleistet.

Die Ombudsstelle ist unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen:
Kanzlei Dr. Schmitz
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Frau Dr. Alexandra Schmitz
Rechtsanwaltin
Marienstrafl3e 48

70178 Stuttgart

E-Mail: sekretariat@kanzlei-dr-schmitz.com
Telefon: 0711 185780 0
Notfall-Telefon: 0172 7036449

Die Ombudsstelle fungiert als externer und damit neutraler Ansprech-
partner auch fir (anonyme) Meldungen externer Dritter. Die Ombuds-
stelle gewahrleistet eine Erreichbarkeit wahrend der ublichen Ge-
schéftszeiten. Ferner ist sie per E-Mail und auf dem Postweg erreich-
bar.

Urheberrecht, Nutzung, Verwertung und Anderung der Planung
und des Werkes

Der Auftragnehmer steht dafirr ein, dass seine Planung frei von Urhe-
berrechten Dritter ist. Er stellt den Auftraggeber von mdoglichen An-
spriichen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leistungsschutz-
rechten frei.

Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber das ausschlie3liche, un-
widerrufliche und unbeschrankte Recht ein, alle Planungen und Unter-
lagen sowie sonstige vom Auftragnehmer erbrachte Leistungen fir
das Bauvorhaben ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des Auftrag-
nehmers auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages zu nutzen.
Das uUbertragene Recht umfasst die Befugnis des Auftraggebers,
samtliche Planungen und Unterlagen sowie das Bauwerk zu andern,
zu nutzen oder zu verwerten. Der Auftraggeber kann dieses Recht auf
Dritte — insbesondere auf den zur Verfugung uber das Grundstiick und
das Bauwerk Berechtigten — tibertragen.

Dies gilt jedoch nur dann, wenn nach einer Interessenabwagung die
Belange des Auftragnehmers an einer etwaigen urheberrechtlich ge-
schitzten Planung hinter den gleichfalls schutzwiirdigen Interessen
des Auftraggebers zuriicktreten und diese MaBnahmen nicht zu einer
Entstellung des Werkes oder einer anderen Beeintrachtigungi. S. v. §
14 Urhebergesetz (UrhG) fuhren. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den
Auftragnehmer vor einer solchen Manahme anzuhéren und berech-
tigte Anregungen des Auftragnehmers moglichst zu beriicksichtigen.

Mit der vereinbarten Vergitung sind samtliche Anspriiche des Auftrag-
nehmers aus der Ubertragung der Nutzungs-, Verwertungs- und An-
derungsrechte abgegolten.

Soweit der Auftragnehmer Dritte mit der Erbringung vertragsgegen-
standlicher Leistungen beauftragt hat, gewéahrleistet der Auftragneh-
mer dem Auftraggeber das uneingeschrankte Nutzungsrecht an die-
sen (ggf. urheberrechtlich geschitzten) Leistungen und verpflichtet
sich, mit den Dritten entsprechende vertragliche Regelungen zu ver-
einbaren.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung der vom Auftrag-
nehmer erstellten Planung unter Namensangabe des Auftragnehmers
oder eines vom Auftragnehmer mit der Planung beauftragten Dritten.

Baupartnerschaft, auflergerichtliche Konfliktlésung,
Gerichtsstandsvereinbarung

Auftraggeber und Auftragnehmer verstehen sich als Baupartner, deren
gemeinsames Ziel eine mdglichst reibungslose Umsetzung der ge-
stellten Bauaufgabe ist. Das Baupartnerprinzip ist wesentlicher Be-
standteil der Unternehmensstrategie des Auftraggebers (siehe hierzu:
www.wolff-mueller.de/baupartner/baupartnerprinzip).

Treten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im Zuge der Durch-
fuhrung des Bauvertrages Meinungsverschiedenheiten tber Art und
Umfang der wechselseitigen Verpflichtungen auf, ist das nachfolgende
System zur auBergerichtlichen Konfliktldsung vereinbart:

19.2.1 Die Meinungsverschiedenheiten sollen zunéchst auf der Ebene der

unmittelbar projektbeteiligten Personen gekléart werden. Sobald die
Bauleitung des Auftraggebers oder der vom Auftragnehmer benannte
verantwortliche Vertreter (Ziffer 4.2 dieser Allgemeinen Geschéftsbe-
dingungen) dem jeweils anderen Vertragspartner anzeigt, dass ein
strittiges Thema zu I6sen ist, hat hierzu ein erster Einigungsversuch
stattzufinden. Die Anzeige hat in Textform (E-Mail) zu erfolgen, muss
das konkrete Konfliktthema benennen und hat die wesentlichen As-
pekte des zugrunde liegenden Sachverhalts darzustellen. Das be-
nannte Thema ist auf die Tagesordnung der néchstfolgenden Baustel-
lenbesprechung (Jour-Fix-Termin) aufzunehmen, sofern solche Jour-
fix-Termine durchgefiihrt werden. Sollte Letzteres nicht der Fall sein,
ist ein eigenstandiger Besprechungstermin zur Lésung der Thematik
zeitnah zu vereinbaren. Die Einigung ist innerhalb eines Zeitrahmens
von 14 Kalendertagen nach Zugang der Anzeige beim jeweils anderen
Vertragspartner anzustreben.

19.2.2 Sollten auf der Ebene der unmittelbar projektbeteiligten Personen die

Meinungsverschiedenheiten nicht beigelegt werden kdnnen und zeigt
dies ein Beteiligter dem anderen Vertragspartner in Textform (E-Mail)
an, ist spatestens innerhalb weiterer 14 Kalendertage nach Zugang
der Anzeige beim jeweils anderen Vertragspartner ein Termin zu ver-
einbaren, an dem von Seiten des Auftraggebers der kaufméannische
und/oder der technische Leiter der fir die Durchfiihrung der BaumafR-
nahme zustandigen operativen Einheit (Niederlassung, Zweignieder-
lassung, Geschéftsstelle) teilnehmen soll. Fir den Auftragnehmer sol-
len entsprechend bevollméachtigte und entscheidungsbefugte Vertreter
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der néchst hoheren Hierarchiestufe seines Unternehmens an der Be-
sprechung teilnehmen.

19.2.3 Wird auch in dem Termin gemaR vorstehend Ziffer 19.2.2 dieser All-

gemeinen Geschaftsbedingungen keine Einigung erzielt und zeigt dies
ein Vertragspartner dem anderen Vertragspartner in Textform (E-Mail)
an, ist moglichst zeitnah nach Zugang der Anzeige beim jeweils ande-
ren Vertragspartner, spatestens jedoch innerhalb von vier Wochen, ein
Gesprachstermin auf Ebene der jeweiligen Unternehmensleitung (Ge-
schéftsfiihrung etc.) zu vereinbaren.

19.2.4 Sollte auch auf der Leitungsebene gemaf vorstehend Ziffer 19.2.3 die-

19.3

19.4

20

21
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21.2

ser Allgemeinen Geschaftsbedingungen keine Einigung zu erzielen
sein, steht beiden Vertragspartnern der ordentliche Rechtsweg offen.

Den Vertragspartnern bleibt es in diesem Fall jedoch weiterhin vorbe-
halten, vor Beschreiten des ordentlichen Rechtswegs einvernehmlich
ein férmliches auBergerichtliches Streitldsungsverfahren mit Hinzuzie-
hung externer Streitldser zu vereinbaren (z.B. Adjudikation, Mediation,
Schiedsgerichtsverfahren oder Schlichtung).

Der Auftragnehmer rdaumt dem Auftraggeber in diesem Zusammen-
hang insbesondere auch das Recht ein, Streitigkeiten aus oder in Zu-
sammenhang mit dem abgeschossenen Bauvertrag durch Streitver-
kindung an den Auftragnehmer einem Schiedsgerichtsverfahren zu-
zufiihren. Dies gilt insbesondere fur den Fall, dass der Auftraggeber
seinerseits im Vertragsverhaltnis mit seinem Hauptauftraggeber (Bau-
herrn) eine Schiedsgerichtsvereinbarung getroffen hat und der Haupt-
auftraggeber das Schiedsgerichtsverfahren betriebt.

Samtliche flr beide Vertragspartner begrindeten vertraglichen Rechte
und Pflichten bleiben im Ubrigen unberiinhrt. Die Durchfiihrung der vor-
stehenden auBergerichtlichen Konfliktidsung fihrt insbesondere auch
nicht zu einer Prolongation félliger Forderungen des Auftragnehmers
oder sonstiger wechselseitiger Anspriiche.

Sofern der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbu-
ches (8§ 1 ff. HGB) ist, ist ausschlieBlicher Gerichtsstand fiir alle Strei-
tigkeiten aus dem Werkvertrag und aus allen hierzu erteilten Zusatz-
auftragen sowie fur alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit dem
Werkvertrag oder Zusatzauftragen entstehen, der Sitz derjenigen Ge-
sellschaft des Auftraggebers, die Vertragspartner des Auftragnehmers
ist.

Anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Das UN-Kaufrechtsabkommen iber den internationalen Warenkauf
vom 11.04.1980 (Gesetz vom 05.07.1989, BGBI. 1989 Il, 586, 588)
findet auf Vertrage, in die diese allgemeinen Geschaftsbedingungen
einbezogen sind, keine Anwendung.

Vertraulichkeit

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm im Zusammenhang mit
der Abwicklung des Werkvertrages bekanntwerdenden Informationen
streng vertraulich zu behandeln. Soweit der Auftragnehmer sich bei
der Erfullung seiner Leistungspflicht der Mithilfe Dritter bedient, hat er
auch diese in gleicher Weise zur Vertraulichkeit zu verpflichten.

Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt nicht fir Informationen, die allgemein
bekannt sind oder werden, ohne dass dies von dem Auftragnehmer
selbst zu vertreten ist, sowie fir Informationen, die vom Auftraggeber
ausdrucklich freigegeben werden.

Der Auftragnehmer ist im Ubrigen zur Offenlegung vertraulicher Infor-
mationen berechtigt, wenn er hierzu aufgrund gesetzlicher, behordli-
cher oder vergleichbarer Anordnungen verpflichtet ist. Der Auftragneh-
mer hat in diesem Fall den Auftraggeber unverziglich tber die Offen-
legung zu unterrichten.

Ausschluss mindlicher Nebenabreden, Teilunwirksamkeit
Miindliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschéftsbedingungen
unwirksam sein oder werden oder sollte sich eine Regelungsliicke her-
ausstellen, so beruhrt diese die Gultigkeit aller Ubrigen Vertragsrege-
lungen nicht. In einem derartigen Fall sind der Auftraggeber und der
Auftragnehmer verpflichtet, die unwirksame oder lickenhafte Bestim-
mung durch eine Regelung zu ersetzen, die sie bei Kenntnis der Un-
wirksamkeit oder Lickenhaftigkeit zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses getroffen hatten, um den erstrebten Vertragszweck zu errei-
chen.
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